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Невыполнение	производственного	плана
ПОСЛЕДСТВИЯ	КЛЮЧЕВОГО	РИСКА

Недопоставка	продукции	клиенту,	снижение	прибыли	предприятия.

Наименование показателя Текущий показатель Целевой показатель 

1. Производительность 
разливной машины 

150 бут./час 200 бут./час 

2. Скорость наклеивания 
этикета 

125 бут./час 200 бут./час 

3. Кол-во сотрудников 
занятых на наклеивании 

4 чел. 2 чел. 

4. Время подготовки к варке 3 часа 1 час 

5. Объем продукции 
выпускаемой за смену 

0 шт. 1000 шт. 

6. Время протекания 
процесса 

2 суток 1 сутки 

 
Сроки	реализации	проекта

Старт	проекта	08.02.2021г.	—	закрытие	01.06.2021	г.

КЛЮЧЕВЫЕ	РИСКИ

	Цели	и	плановый	эффект

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТА

Ключевые	проблемы	проекта
1. Отсутствует возможность перемещения поддона с тарои�  
механически, работа производиться в ручную.

2. Ополаскивание бутылок происходить в ручную, что может 
привести к некачественнои�  мои� ке и потери времени на 
дополнительное ополаскивание.

3. Ручная поклеи� ка бутылок не дает 100% качества нанесения 
этикетки на бутылку, маленькая скорость протекания 
процесса.

4. Отсутствует место для хранения заготовок, невозможно 
подготовить материалы заранее.		
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