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ОРГАНИЗАЦИЯ ОТГРУЗКИ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ Карточка проекта

Дорожная карта проекта

План мероприятий

Береливость –

каждого 

работника 

долг!



КОМАНДА ПРОЕКТА

Êèðäÿíîâà Ë.È.

Заведующая
основным складом

Руководитель проекта

Äàíèëîâà Ê.Ñ.

Бухгалтер

Администратор
проекта

Áîðò Ì.Â.

Начальник цеха розлива 
в стекло

Исполнитель проекта

Êîìïàíèåö À.Â.

Начальник ЦКЛ

Исполнитель проекта

Áåëîâèíöåâ À.À.

Инженер по тех.
документации

Исполнитель проекта



ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ

Сроки	реализации	проекта
Старт	проекта	14.01.2019	–	закрытие	28.04.2019	

КЛЮЧЕВЫЕ	РИСКИ
Длительный	поиск	запасных	частей	и	материалов	на	складе.

	Цели	и	плановый	эффект

1. Время получения ЗИП 
на основном складе

2. Время поиска ЗИП на складе

3. Условия работы
заведующего на складе

20 мин.

2 балла

14 мин.37 мин. 

10 мин.

10 баллов



ТЕКУЩЕЕ КАРТИРОВАНИЕ



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТА

Всё, что поддае
тя 

оптмизации,

должно быть 

оптмизирова
но



ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ



МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ
КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ



ФОТОМАТЕРИАЛЫ
ПО ПРОЕКТУ

Каждой вещ
и

свое место

БЫЛО

СТАЛО



МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 
ПРОЦЕССА


